

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
детский сад №35
Е.Н.Китаева
Приказ №65 от 31.08.2016г.

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2016-17 году.

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ.

Задачи:

- организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ;
- разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
- наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО;
- разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники, родители.

№	Направление деятельности, мероприятия.	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
1.1.	Организация проекта ФГОС ДО педагогическим коллективом	октябрь-декабрь, 2016г.	изучение ФГОС ДО	заведующий ДОУ, воспитатели
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно	нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО	заведующий ДОУ
1.3.	Создание рабочей группы из состава педагогов ДОУ для реализации ФГОС ДО в ДОУ	декабрь, 2016г.	приказ о создании рабочей группе	заведующий ДОУ, воспитатели
1.4.	Разработка положений рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС ДО	декабрь, 2016г.	положение рабочей группы, план мероприятий	рабочая группа
1.5.	Разработка плана –графика по	январь,	план-график	рабочая группа.

	реализации ФГОС ДО на 2016-2017год.	2017г.		
1.6.	Принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2013-2014годы.	январь, 2017г.	приказ об утверждении плана-графика	заведующий ДОУ
2.	Организационно – методическое обеспечение введение в ФГОС ДО			
2.1.	Организация обсуждения изменений в основной общеобразовательной программе ДОУ	январь, 2017г.	изучение структуры программы	МО в ДОУ
2.2.	Разработка проекта новой образовательной программы ДОУ	июль, 2016г.	проект программы	рабочая группа
2.3.	Рассмотрение вопросов введение ФГОС на педсоветах	по отдельному плану	изучение проблемных вопросов	заведующий ДОУ, воспитатели
2.4.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	по отдельному плану	пакет документов	МО
3.	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Использование инструктивно-методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО.	Постоянно	Выполнение рекомендаций	заведующий ДОУ, воспитатели.
3.2.	Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы	Постоянно		заведующий ДОУ, воспитатели.
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Формирование заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ДО.	январь, 2014г.	социальный заказ на повышение квалификации.	воспитатели
4.2.	Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам внедрения ФГОС ДО.	по отдельному плану	пакет документов.	заведующий ДОУ, воспитатели
4.3.	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО.	2014г.	пакет документов.	заведующий ДОУ, воспитатели
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на официальном сайте ДОУ.	февраль, 2017г.	информирование общественности о введении ФГОС ДО	заведующий
5.2.	Проведение родительских собраний и консультаций с	по плану	родительские собрания	педагогический коллектив

	родителями по проблемам введения ФГОС ДО.			
5.3	Публичный отчет ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО на сайте.	по согласованию	публичный отчет	заведующий ДОУ
5.4.	Краткая презентация основной образовательной программы, ориентированная на родителей на официальном сайте ДОУ	август, 2016г.	презентация	заведующий
6.	Контроль за реализацией запланированных изменений воспитательно-образовательной системе ДОУ			
6.1.	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	ноябрь, 2016г.	внутренний мониторинг	заведующий
6.2.	Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	август, 2017г.		заведующий ДОУ
6.3.	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО	июль-август, 2017г.	мониторинг	заведующий ДОУ
6.4.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	март, май, август, 2017г.	приведение в соответствии с законодательством РФ	заведующий ДОУ

План мероприятий по изучению Федерального Государственного образовательного стандарта в МБДОУ детский сад №35

№п/п	Содержание работы	Сроки проведения	Ответственные
1.	Сообщение на педагогическом часе на тему: «Законодательная инициатива в образовании»	до 05.09.2016г.	заведующий ДОУ,
2.	Консультация для педагогов «Что такое ФГОС дошкольного образования»	октябрь, 2016г.	заведующий ДОУ, воспитатели
3.	Консультация для педагогов «ФГОС. Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»	ноябрь, 2016г.	заведующий ДОУ, ст. воспитатель
4.	Консультация «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» <i><u>Требования к разделам основной образовательной программы</u></i> <i>Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений</i>	апрель 2017г.	заведующий ДОУ
5.	Консультация «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» <i><u>Требования к разделам основной образовательной программы</u></i> <i>Организационный раздел основной образовательной программы</i>	май 2017г.	заведующий ДОУ, воспитатели