

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ
 детский сад № 35
 Е.Н. Китаева
 Протокол педсовета №4
 от « 31 » августа 2015 года

**Сетевой план – график («дорожная карта»)
 внедрения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ
 детский сад № 35 на 2014-2016г.**

№	Мероприятия	Дата, сроки выполнения	Ответственные	Планируемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС				
1.1.	Изучение ФГОС ДО и сопровождающих нормативно-правовых, инструктивно-методических, программных документов.	В течение 2014-2016гг.	заведующий МБДОУ, воспитатели	система мероприятий по знакомству, изучению, детальной проработке основных положений проекта ФГОС ДО.
1.2.	Разработка сетевого плана–графика введения ФГОС ДО в МБДОУ на 2015-2016г.	август, 2015 г.	заведующий МБДОУ, воспитатели	приказ заведующего МБДОУ
1.3.	Приведение локальных нормативных актов МБДОУ в соответствие с ФГОС ДО	2014 – 2016 уч.год.	заведующий МБДОУ	локальные акты МБДОУ, соответствующие требованиям ФГОС ДО
1.4.	Изучение писем Минобрнауки РФ с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	по мере поступления документов	воспитатели	система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в ДОУ.
1.5.	Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО	май, 2014-декабрь, 2016	Заведующий МБДОУ	повышение качества условий реализации ООП ДО
1.6.	Формирование бюджета МБДОУ с учетом методических рекомендаций Министерства России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организаций РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	2015-2016г.	заведующий МБДОУ	Система мероприятий по обогащению РППС в ДОУ
1.7.	Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации	постоянно	ответственный за прохождение аттестации в	прохождение аттестации педагогами ДОУ.

1.8.	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО.	2014-2016г.	заведующий МБДОУ,	новые нормативно-правовые акты
1.9	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ.	2015г.	заведующий МБДОУ	должностные инструкции работников ДОУ
1.10	Разработка Программы развития МБДОУ	2016г.	заведующий МБДОУ, воспитатели	Программы развития ДОУ

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	2015-2016г.	Заведующий МБДОУ	система мероприятий методического характера в годовом плане
2.2.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях района	2015-2016г.	Заведующий МБДОУ	профессиональный рост, мастерство, творческие способности педагогов.
2.3.	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО.	постоянно	заведующий МБДОУ,	система мероприятий методического характера в годовом плане
2.4.	Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО	2014-2016г.	заведующий МБДОУ, воспитатели	создание условий для реализации ООП ДО
2.5.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте МАДОУ	2015-2016г.	Заведующий МБДОУ	информационное сопровождение сайта ДОУ
2.6.	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	заведующий МБДОУ, воспитатели	тематика родительских собраний и консультаций
2.7.	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	заведующий МБДОУ,	публичный отчет
2.8.	Проведение мастер-классов педагогов в рамках работы РПП по введению ФГОС ДО.	в течение года	Заведующий МБДОУ	программы мастер-классов

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1.	Проведение методического объединения для педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО	2014-2015г., 2015-2016г.	Заведующий МБДОУ	повышение теоретических знаний педагогов ДОУ
3.2.	Участие в работе курсов по переподготовки, повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	по графику	заведующий МБДОУ	план - график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОУ, профессиональный рост педагогов.
3.3.	Участие в работе семинаров, методических объединений по вопросам реализации ФГОС	2015-2016г.	заведующий МБДОУ	коррекция профессионального развития педагогов ДОУ
3.4.	Организация семинара по подготовке педагогических работников к аттестации	2015-2016г.	заведующий МБДОУ	разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО
3.5.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	2015-2016г.	методическая служба ДОУ	мотивация, целеполагание начинающих педагогов
3.6.	Определение наставников для молодых специалистов	2015-2016г.	заведующий МБДОУ, старший воспитатель	профессиональное мастерство
3.7.	Разработка и утверждение штатного расписания ДОУ, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ДОУ.	2015-2016г.	заведующий МБДОУ	изменение штатного расписания ДОУ
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1.	Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ	2015-2016 г.	заведующий МБДОУ	приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДОУ
4.2.	Учет методических рекомендации Минобрнауки РФ при организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды	2015-2016г.	заведующий МБДОУ, старший воспитатель	укомплектованность ДОУ программами, пособиями для организации образовательной деятельности.
4.3.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2014-2015г., 2015-2016 учебные годы	заведующий МБДОУ	план-финансовой деятельности

4.4.	Корректировка и выполнение муниципального задания	апрель, 2015г.	заведующий МБДОУ	утвержденное муниципальное задание
4.5.	Внесение текущих изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы руководителя ДОУ, работников ДОУ (стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования.)	2014-2016г.	заведующий МБДОУ	принятие нормативных правовых актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, реализующих ФГОС ДО
4.7.	Использование средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету края на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	2014-2016г.	заведующий МБДОУ	эффективное использование средств субсидий на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1.	Участие в муниципальных и региональных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	по графику	методическая служба ДОУ	профессиональные компетенции педагогических работников, уровень и степень их развития
5.2.	Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС ДО с использованием Интернет-ресурсов (официальный сайт МБДОУ)	постоянно	методическая служба ДОУ	своевременное информирование родительской общественности
5.3.	Подготовка публикаций в СМИ, педагогические и научно-методические издания, в том числе электронные, о ходе реализации ФГОС ДО	по мере разработки	методическая служба ДОУ	информация в СМИ
5.4.	Проведение методических и проектировочных семинаров	в течение 2015-2016г.	заведующий МБДОУ, старший воспитатель	продукты профессиональной деятельности педагогов
5.5.	Организация изучения внедрения ФГОС ДО других регионов из периодической печати и средств СМИ	2015-2016г.	заведующий МБДОУ, старший воспитатель	система мероприятий по изучению ППО по внедрению ФГОС ДО